

Az MTFSZ 2016-2020 Sportágfejlesztési Terv megalkotásának ütemterve

Az MTFSZ 2010-ben a 2011-2015. évre érvényes Sportágfejlesztési Tervet fogadott el, az elnökségi ciklushoz igazodóan. A Terv érvényessége 2015-ben véget ér, annak megújítása szükséges. Az új Sportágfejlesztési Tervet az Alapszabály szerint a Közgyűlés fogadhatja el. Az MTFSZ elnöksége fontosnak tartja, hogy a Sportágfejlesztési Terv egy széleskörű tagszervezeti együttműködés eredményeképpen a magyar tájfutó közösség közös céljait tartalmazza, és a következő ciklusra megválasztandó elnökség a Tervvel azonosulva fogadja el megbízatását.

Munkamegosztás. A Sportágfejlesztési Terv megalkotásának felelőse az MTFSZ Elnöksége. Az Elnökség a tagszervezetek bevonásával dolgozza ki a Tervet, hagyja azt jóvá és terjeszti a Közgyűlés elé. A Terv megalkotásának koordinátora egy munkacsoport, melynek tagjai: Juhász Miklós MTFSZ elnök, Bugár József BTF SZ elnök, Kovács Balázs MTFSZ alalnök és Less Áron MTFSZ főtitkár.

Ütemterv. A Sportágfejlesztési Terv megalkotásának javasolt menetrendje a következő:

2015. 02. 16. (elnökségi ülés)	A jelen munkaterv elfogadása, elnökségi jóváhagyás.
2015.03.23.	Indító értekezlet a 20 legjelentősebb tagszervezet ill. kulcsszemélyek meghívásával, stratégiai irányok kijelölése. Felelős: Koordinációs munkacsoport
2015.03.31.	Tagszervezetek tájékoztatása és első körös javaslatok bekérése a következők szerint: • A jelen ütemterv megküldése • 2011-2015 Sportágfejlesztési Terv megküldése • Összefoglaló megküldése a 2011-2015 tervben foglaltak edigi megvalósulásáról (a 2015.02.16-i elnökségi ülés 2. napirendi pontja szerinti beszámoló alapján) • Összefoglaló megküldése az indító értekezleten meghatározott stratégiai irányokról • Felhívás írásos javaslatok küldésére a Tervvel és a felvázolt stratégiai irányokkal kapcsolatban, rövid kifejtéssel. Válasz határidő 2015.04.30. Felelős: Kovács Balázs, Less Áron
2015.05.25-ig	Munkaverzió (v1) kidolgozása: Tagszervezeti javaslatok feldolgozása, a Terv stratégiai céljainak, főbb pontjainak meghatározása, mérőszámok hozzárendelése, megvalósítási eszközök azonosítása. (Még maradhatnak vázlatosan kidolgozott fejezetek.) Felelős: Koordinációs munkacsoport
2015.06.01. (elnökségi ülés)	Sportágfejlesztési Terv munkaverzió (v1) elnökségi vitája.
2015.06.08.	Elnökség által megtárgyalt munkaverzió (v2) elkészítése és tagszervezeti vitára bocsátása, írásos visszajelzések gyűjtése, fórum előkészítése. Felelős: Kovács Balázs, Less Áron

2015.06.20. (Pécs, KOB estéjén)	Fórum a tagszervezetek képviselőivel a Sportágfejlesztési Terv stratégiai céljairól, főbb pontjairól. Bárki részt vehet, de jegyzőkönyvezett hozzászólás és véleményezésszavazás csak tagsz. képviselőknek. Levezetés: Koordinációs munkacsoport
2015.09.14-ig	Visszajelzések és fórum alapján előzetes, teljes verzió (v3) elkészítése. Felelős: Koordinációs munkacsoport
2015.09.21. (elnökségi ülés)	v3 verzió elnökségi vitája.
2015.09.28.	Elnökség által megtárgyalt előzetes verzió (v4) elkészítése, honlapon nyilvános közzététele, tagszervezeti véleményezésre bocsátása (szövegszerű módosítások gyűjtése), workshop előkészítése. Felelős: Kovács Balázs, Less Áron
2015.10.24. (Miskolc, OCSB estéjén)	Workshop: Sportágfejlesztési Terv előzetes verzió (v4) prezentálása, vitás pontok megtárgyalása és zárása a tagszervezetek képviselőivel. Levezetés: Koordinációs munkacsoport
2015.11.09.	Minden beérkezett észrevételt feldolgozó végleges (v5) verzió elkészítése. Felelős: Koordinációs munkacsoport
2015.11.16. (elnökségi ülés)	Végleges (v5) verzió elfogadása, tagszervezetek elé terjesztése, tisztségviselő jelölési folyamatba beépítése.
2016. Közgyűlés	Elfogadás. Tisztségviselő választás.

Budapest, 2015. február 16.

Kovács Balázs alelnök

Az MTFSZ Elnöksége az ütemtervet 2015.02.16-i ülésén elfogadta.