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Terep, engedélyek 
A versenyre a természetvédelmi engedély intézését már jóval a verseny előtt megkezdtük. Első körben a Keszthelyi 
hegység természetvédelmi őrével egyeztettük, hogy lehet-e természetvédelmi akadálya ebben az időszakban 
versenyrendezésnek a Gyenesdiás feletti Nagy – Messzelátó-hegy terepen. Miután pozitív választ kaptunk a rendezésre, 
megkezdtük a térképkészítést és párhuzamosan a természetvédelmi engedély intézését is. Az írásos engedély időben 
meg is érkezett. Az erdészettel és a rövid táv esetében a városüzemeltetéssel is megtörtént egyeztetés és egyúttal az 
engedélyeztetés is.  
 
Térkép 
A térképek kis csúszással készültek. A rövid táv térképe csak az utolsó pillanatban, mert az eredetileg tervezett 
tereprészen a Főtér környékén nem fejeződtek be a felújítási munkálatok, ezért az utolsó pillanatban módosítani kellett a 
rövid távon használt területet. Ennek a korábbi verziójú térképe így az utolsó hetekben került kibővítésre és 
felülvizsgálatra. A térképek pályabenyomtatással együtt digitális nyomdai úton kerültek sokszorosításra. 
 
Pályakitűzés 
A pályák a versenyforma által támasztott követelményeknek megfeleltek, és jól kihasználták a terepek nyújtotta 
lehetőségeket. A jó eredményhez szükség volt finom térképolvasásra, gyors döntésekre, nagy futósebességre, és jó 
útvonalválasztásokra egyaránt.  
A kiemelt normál táv pályái kissé hosszúra sikerültek. 
 
Tájékoztatás 
Kiírás és az értesítő is időben jelent meg és került fel az MTFSZ portálra, illetve a verseny honlapjára. A rajtlista a 
szabályoknak megfelelően készült. A helyszínen is igyekeztünk folyamatosan tájékoztatni a versenyzőket a verseny 
állásáról, és a kísérő versenyeken való indulási lehetőségekről.  
 
Verseny lebonyolítása 
Volt néhány kisebb hiba: 
Rövid táv: 
Sajnos 15 percet csúszott a rajt, mert egy szűk utcában helyeztük el, és egy autó ki szeretett volna jönni onnan. Mivel az 
autós a tolatást nem vállalta le kellett bontanunk az egész rajtot és újra kellett építeni.  
A két cél doboz nem egyformán járt. A teljes mezőny célidejét kézzel kellett egész éjszaka korrigálni, ami másnapra egy 
kicsit álmossá tette a rendezőket. 
Normál táv:  
A szalagos pálya szalagozása sajnos nem készült el időben, mert a rendezők egy kicsit késve ébredtek az éjszakai nem 
tervezett munka miatt. A rajt ennek ellenére időben elindult csak a szalagos pálya résztvevői indultak 13 perccel később, 
amit az SI programozásában időben átvezettünk. 
Váltó: 
A sok helyszíni nevezés miatt kicsit összeborult velünk a világ. Ezért késett a rajt a mi hibánkból. Azután a rajt 
pillanatában néhány versenyző észrevette, hogy nem megfelelő a térképe. Ennek az volt az oka, hogy a versenyző más 
kategóriában szeretett volna indulni, mint amit a csapatvezetője leadott. A hibák orvosolása újabb perces késést 
eredményezett. 
A pályák, szalagok stekkek kihelyezése és bontása egyéb esetekben hiba nélkül időben megtörtént. 
 
Eredményhirdetés 
A váltónak külön eredményhirdetést tartottunk, a két egyéni futam pedig összetettben került díjazásra. A helyezettek 
érmet, és rengeteg tárgyjutalmat kaptak.  
 
Egyéb 
A szemetet szelektíven gyűjtöttük és minden futam után elszállítottuk a helyszínekről.  
Központi szállás egy keszthelyi tornateremben volt, amit kevesen vettek igénybe.  
Szállítási igény nem volt, a verseny tömegközlekedéssel is könnyen elérhető volt. A parkolás a városban a Cél környéki 
utcákban, parkolókban önállóan történt, a Nagymezőn a rendezőség irányította a parkolást. 
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